

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	1

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1.0 INTRODUCCIÓN	2
2.0 MARCO LEGAL	2
3.0 PLAN OPERATIVO	3
4.0 METODOLOGÍA	9
5.0 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL	19
6.0 COORDINACIÓN CON PERSONAL DE AMBIENTE DE MPSA	20
7.0 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS.....	20
8.0 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR PARTE DE GOLDER	20

 Joint Venture Panama Inc.	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres		Revisión	Pag.
			# Fecha	
			01 2012-03-31	2

1.0 INTRODUCCIÓN

Para el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto Mina de Cobre Panamá, en la fase de construcción del **Botadero de Campamento 500 hombres**, Joint Venture Panamá, S.A. (JVP) presenta una propuesta metodológica la cual considera los requisitos y criterios establecidos por la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM), Minera Panamá, S.A. (MPSA) y por el mismo JVP, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad y ambientales exigidos por el cliente.

2.0 MARCO LEGAL

La metodología propuesta para realizar los rescates y reubicación de fauna y flora se encuentra dentro del marco legal establecido para la ejecución de este tipo de actividad por la ANAM. Está basado en las siguientes normas:

- Constitución Nacional de la República de Panamá de 1972 (reforma 2004), Capítulo 7 Régimen Ecológico, Artículos 118 a 121. En el artículo 120 de la Constitución Política de la República de Panamá, la misma establece que el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia.
- Ley 24 de 7 de junio de 1995, por la cual se establece la Legislación de la Vida Silvestre en la República de Panamá, señala que la vida silvestre es parte del patrimonio natural de Panamá y declara de dominio público su protección, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos genéticos, así como especies, raras y variedades de la vida silvestre. La ley señala que la autoridad competente en materia de vida silvestre en la República de Panamá es la ANAM, a través de la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
- Ley No. 41 de 1998, Ley General del Ambiente, establece los parámetros para la conservación de las especies y recursos naturales sobre la base de la sostenibilidad ambiental. Esta ley crea la ANAM como la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente.
- Ley No. 14 De 18 de mayo de 2007. Que adopta el Código Penal.
- Resolución N° AG-0051-2008 "Por la cual se reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extinción, y se dictan otras disposiciones".
- Resolución N° AG-0292-2008 del 14 de abril de 2008 establece los requisitos para los Planes de Rescate y Reubicación de Fauna Silvestre (Gaceta Oficial 26063).

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	3

- Resolución de aprobación del proyecto Mina de Cobre Panamá, en lo referente al rescate y reubicación de fauna y flora.
- Ley 17 de 12 de febrero de 2009, sobre la cual se regula la profesión de las Ciencias Biológicas en la República de Panamá.
- Resolución Dieora 1A-1210-2011, de 28 de diciembre de 2011. Aprobación del estudio de Impacto Ambiental, Categoría III, correspondiente al proyecto denominado MINA DE COBRE PANAMÁ.

3.0 PLAN OPERATIVO

El plan operativo considera un ente ejecutor y un ente supervisor que desempeñe además las labores de control de calidad cuyas actividades se enmarcarán en el presente plan de rescate. Para este proyecto, el ente ejecutor será Golder Associates Panamá, S.A. (Golder) y el supervisor JVP.

La ejecución del Plan de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna debe ser realizada previo al inicio y durante las actividades de desbroce, tala y desarraigue.

Dicho plan, de acuerdo a ley, tanto en su etapa de elaboración como de ejecución, debe estar bajo la responsabilidad de un profesional de las ciencias biológicas idóneo en la República de Panamá.

El proyecto del Botadero de Campamento 500 hombres se desarrolla en una superficie de total de 17,5 ha aproximadamente (ver Anexo 1).

3.1 División interna del área de rescate

La división interna del área de rescate responde a la necesidad de incrementar la eficiencia de los trabajos coordinados de rescate y construcción. El área es subdividida en *zonas de liberación*, las cuales se entienden como los espacios que han pasado por un proceso de búsqueda intensiva y rescate de especies de fauna y flora; haciendo que el riesgo de afectar las poblaciones de fauna y flora del lugar (fundamentalmente de las Especies de Interés del proyecto minero) sea mínimo al ingresar el equipo y construcción.

Para el área de Botadero de Campamento 500 hombres, se sugiere dividir el polígono en once zonas de liberación, cada una de extensión aproximada no mayor a 1.5 ha (ver Anexo 1). Esta división busca asegurar un avance eficiente de los trabajos de rescate y construcción, considerando:

- De acuerdo a experiencias previas de rescate, y conociendo el esfuerzo de trabajo requerido por los biólogos de campo para efectuar los rescates, se estima una extensión prudente que permita un barrido completo de la zona y que el esfuerzo en

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	4

la búsqueda intensiva de flora y fauna guarde relación con el esfuerzo requerido en tiempo de permanencia de las trampas instaladas (mínimo tres días).

- Liberar áreas de una superficie lo suficientemente extensa para permitir el ingreso y avance de las actividades de socuela, tala y desarraigue a medida que la brigada de rescate continúa avanzando en otras zonas por liberar.

El avance de las actividades de rescate será progresivo a lo largo de las Zonas de liberación identificadas. Los rescatistas iniciarán su trabajo en la Zona 1 de manera ordenada hasta culminar en la Zona 11 (ver Anexo 1). El orden de ingreso en estas zonas busca reducir la posibilidad de que los animales se desplacen hacia las carreteras o zonas aledañas donde se realizan actividades de remoción de vegetación, y de esta manera evitar posibles accidentes.

3.2 Gira de campo inicial

El propósito de la gira inicial, es realizar un reconocimiento del área que ayudará a determinar lo siguiente:

1. Tamaño del área a rescatar.
2. Límites del área.
3. Determinar las rutas de acceso.
4. Determinar los polígonos en que se subdividirá el sitio para realizar las liberaciones de área.
5. Potenciales áreas para la colocación de trampas.

Dichos puntos se determinan con la ayuda de los insumos de información del equipo topográfico que ingresa previamente.

Personal que debe asistir al reconocimiento inicial: Representantes de JVP, Golder y personal de topografía de la empresa encargada de la construcción del campamento para aclarar y señalar los límites del sitio.

Al final de la gira se realizará una reunión para esclarecer cualquier duda surgida en la misma.

Si fuese necesario, Golder tendrá tres días para hacer correcciones al esfuerzo de trabajo estimado y a la demarcación de áreas, ambos propuestos en este plan, según las observaciones que surjan de la visita de campo.

 Joint Venture Panama Inc.	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	5

3.3 Trabajo de campo

Todo el personal de campo deberá estar a las 7:00 a.m. en el sitio de reunión para recibir las charlas de seguridad y ambiente establecidas en el Safety JVP y JEA de JVP. Las labores iniciarán a las 7:30 a.m. en cada actividad del proyecto. Las labores concluirán a las 4:00 p.m. de la tarde.

Las actividades de campo se suspenderán por motivos de lluvias de acuerdo a lo establecido por el Safety JVP. En caso de haber trampas colocadas deben ser revisadas para prevenir muerte de animales. Las trampas serán cerradas entonces y reabiertas cuando termine la lluvia.

Antes del ingreso a campo todo el personal deberá contar con los EPP de seguridad establecida en el Safety JVP.

Todas estas acciones serán supervisadas por JVP.

3.4 Equipos de trabajo

Las labores de campo referentes al rescate y reubicación de flora y fauna se realizarán a través de brigadas o equipos de trabajo conformados por profesionales de la ciencia biológica, paramédico, veterinario, ayudantes de campo, soporte logístico y especialistas de apoyo cuando sea necesario.

Para el trabajo de campo se requiere el esfuerzo permanente de 2 brigadas, y cada una deberá estar conformada como mínimo por el siguiente personal (Tabla N° 1):

Tabla N° 1. Personal técnico requerido para una brigada

Personal	Cantidad
Zoólogos	3
Zoólogo trampero	1
Botánicos	3
Veterinario	1
Paramédico	1
Ayudante	7
Total	16

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres		Revisión		Pag.
			#	Fecha	
			01	2012-03-31	6

Las actividades de campo para realizar el rescate y reubicación de fauna y flora son las siguientes:

1. **Avanzada:** en esta etapa los biólogos de cada brigada inician actividades durante 3 días para realizar los rescates de fauna y flora, que incluye ahuyentamiento, trampeo, colecta de fauna y flora y reubicación¹. Terminada esta etapa, se coordina la liberación del área rescatada en conjunto con JVP. En esta etapa estarán 16 personas en campo por brigada. Ver Tabla N° 1.

La liberación de área estará a cargo de representantes de JVP, Golder, MPSA y la contratista. Golder dirigirá el recorrido describiendo, identificando y demarcando el área de liberación (polígono con sus respectivas coordenadas UTM-WGS 84 identificadas). Se tomarán fotos del área liberada y entregará a JVP el formulario de liberación de área (PAN-R12-BIO). En caso de evidencia de EdI se acordarán acciones complementarias como ampliar el tiempo de rescate o la aplicación de medidas específicas para cada caso.

De acuerdo, al procedimiento de Rescate y Reubicación de Fauna y Flora de MPSA, el área permanecerá liberada durante 10 días calendario. En el caso de que la tala no se realice durante el periodo de 10 días, Golder proporcionará un biólogo en el área para inspeccionar y comprobar si es necesario realizar un nuevo rescate de las especies o indicar que el área se mantiene liberada por 10 días adicionales.

2. **Socuela:** esta actividad inicia una vez liberadas las áreas. La misma consiste en la limpieza con machete de toda la vegetación rastrera. El personal de rescate permanecerá a una distancia prudencial (establecido en los Safety de JVP). Durante la socuela, el encargado de seguridad de tala indicará a los biólogos para que procedan a realizar los rescates de fauna que pudiese encontrarse en el lugar. Del grupo de avanzada se asignan a esta actividad seis personas del equipo técnico. Ver Tabla N° 2.

Tabla N° 2. Distribución de una brigada al iniciar las actividades de socuela

Personal	Continúan en Avanzada	En Socuela	Total
Zoólogos	2	1	3
Zoólogo trampero	1	0	1
Botánicos	2	1	3

¹ Plan Departamental: Plan de Rescate de Flora y Fauna

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	7

Veterinario	0	1	1
Paramédico	0	1	1
Ayudante	5	2	7
Total	10	6	16

3. **Tala:** esta actividad es considerada una de las más peligrosas. Consiste en la derriba de árboles con motosierra. El personal de rescate permanecerá a una distancia prudencial (establecido en los Safety JVP). Una vez concluida la actividad, el encargado de seguridad de tala indicará a los biólogos para que procedan a realizar el recorrido por el área y rescatar la fauna que pudiese encontrarse en el lugar. El personal de la brigada asignado a Socuela continúa con esta actividad; y, en caso la tala se realice paralelamente a la actividad de socuela en una misma zona, se asignará a un zoólogo adicional (ver Tabla N° 3).

Tabla N° 3. Distribución de una brigada al iniciar las actividades de socuela y tala

Personal	Continúan en Avanzada	En Socuela/Tala	Total
Zoólogos	1	2	3
Zoólogo trampero	1	0	1
Botánicos	2	1	3
Veterinario	0	1	1
Paramédico	0	1	1
Ayudante	4	3	7
Total	8	8	16

4. **Desarraigue:** en esta etapa ingresa la maquinaria pesada para remover toda la vegetación. Aquí, la fauna debe ser mínima o nula, sin embargo, de requerirse algún rescate, el zoólogo del equipo de tala o socuela apoyará con el mismo (ver Tabla N° 4).

Tabla N° 4. Distribución de una brigada al iniciar las actividades de socuela, tala y desarraigue

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión	Pag.
		#	Fecha
		01	2012-03-31

Personal	Continúan en Avanzada	En Socuela/Tala	En Desarraigue	Total
Zoólogos	1	1	1	3
Zoólogo trampero	1	0	0	1
Botánicos	2	1	0	3
Veterinario	0	0	1	1
Paramédico	0	0	1	1
Ayudante	4	2	1	7
Total	8	4	4	16

Las labores de campo referentes al rescate y reubicación de flora y fauna se realizarán en turnos de trabajo diurno.

3.5 Supervisión y control de calidad

JVP realizará el trabajo de supervisión y control de calidad (SCC) de ambas brigadas a través de: un biólogo especialista supervisor, un biólogo asistente supervisor y dos ayudantes.

Dichos biólogos asegurarán que las labores desarrolladas por el equipo de rescate se ejecuten óptimamente y cumpliendo con los requerimientos de seguridad y técnicos, para un adecuado manejo de la vida silvestre del lugar.

La supervisión y control de calidad incluirán el acompañamiento permanente de los biólogos en campo durante todas las etapas y actividades del rescate:

- Ahuyentamiento.
- Búsqueda intensiva de fauna y flora.
- Captura de fauna.
- Trampeo.
- Captura de ofidios.
- Registro de observaciones indirectas (huellas, heces, pelos, huesos, comederos, baños, nidos, madrigueras, etc.).
- Registros visuales y vocalizaciones.
- Reubicación de fauna.
- Rescate y colecta de flora.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	9

- Reubicación de flora.
- Liberación de áreas.
- Rescate de flora y fauna durante las actividades de socuela, tala y desarraigue.

3.6 Duración del trabajo

Los trabajos de campo para rescatar fauna y flora y trampeo, deberán durar aproximadamente 17 días para liberar todas las zonas. Posterior a esto, se mantendrá un equipo en campo para concluir las actividades de socuela, tala y desarraigue restantes.

3.7 Responsabilidades

Tabla N° 5. Distribución de responsabilidades

ACTIVIDADES	RESPONSABLE
Rescate y reubicación	Golder
Supervisión en campo	JVP
Control de calidad en campo	JVP
Elaboración de informes semanales de rescate	Golder
Elaboración de informes de seguimiento	Golder
Generación e ingreso de información en base de datos	Golder
Charlas de seguridad y ambiente	Golder
Entrenamiento de biólogos	Golder

4.0 METODOLOGÍA

4.1 Rescate y reubicación de fauna

4.1.1 Ahuyentamiento

Antes de realizar cualquier actividad de rescate o remoción de la vegetación, se debe realizar una actividad que se ha denominado “ahuyentamiento”, que consiste en la entrada de personas haciendo ruidos (con pitos, gritos, etc.) de tal forma que parte de la fauna móvil presente huya del sitio.

La técnica que se desarrolle será documentada de forma escrita y mediante fotografías en el Informe final o de avance.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	10

4.1.2 Búsqueda intensiva

Se espera que luego del ahuyentamiento, los animales se alejen del sitio, sin embargo, se considera necesario realizar un reconocimiento visual para verificar la presencia de nidos o de animales que no hayan huido y que puedan correr riesgos de daño durante la caída de árboles o las actividades de extracción.

Esta inspección se debe realizar tanto a nivel del suelo como a lo largo de los árboles, desde el tronco y sus cavidades hasta las ramas. Se utilizarán linternas, binoculares, varas u otros elementos que faciliten la búsqueda.

Es preciso que cada biólogo avance delimitando sitios de observación. Esta delimitación está dada por las siguientes recomendaciones:

Demarcación horizontal: Nos permitirá observar la ruta del camino desde el ras del suelo. En caso de encontrarse nidos a grandes alturas, JVP notificará a MPSA para determinar las acciones a desarrollar.

Demarcación vertical: Se verificarán los nidos y nichos. Se realizarán inspecciones a lo largo de los árboles, desde el tronco y sus cavidades hasta las ramas. Esta inspección tiene como objetivo principal la búsqueda de nidos de aves, en **especial aves EdI**.

Primero se observarán los árboles que, de acuerdo a las especies de aves consideradas, pudiesen presentar nidos. Si se encuentran nidos con huevos o pichones de especies de interés, se notificará a MPSA y se procederá según sus recomendaciones. Se registrarán las coordenadas y se señalará con cinta de color rojo. Los procedimientos serán documentados para la base de datos del proyecto.

4.1.3 Trampeo

Simultáneamente a la búsqueda intensiva de fauna, se colocarán trampas para la captura de mamíferos pequeños (p.e. ratas) y medianos (p.e. zarigüeyas, armadillo). Éstas deben permanecer cuando menos dos noches y tres días en el área de rescate en general.

Las trampas serán señalizadas con cinta fluorescente amarilla.

El trampeo se realizará utilizando trampas Sherman y Tomahawk. Se colocan 25 trampas por hectárea, lo que significa un esfuerzo de 38 trampas por cada zona definida colocadas a 20 metros de distancia entre ellas. Esto basado en metodologías Tarrés, R.R (ed.). 1987². Colocar la distancia de trampas

La ejecución del trampeo será evaluada por JVP, la misma que determinará si se requiere ampliar el mismo a más días.

4.1.5 Captura y salvamento

² Manual de Técnicas en Gestión de Vida Silvestre. The Wildlife Society, USA. 703 pp.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	11

En caso de hallazgos visuales, se tratará primero de ahuyentar los animales para ver si se pueden movilizar por sus propios medios.

En caso contrario (para el caso de camadas, pichones, etc.), se tratarán de capturar para ponerlos a salvo. Para ello se contará con contenedores de diversas dimensiones, varas y otros implementos que se precisen para las actividades de captura. En el caso de los animales capturados con las trampas, se transportarán fuera del área afectada para luego ser liberados.

De acuerdo al Procedimiento de identificación de nuevas Especies de interés, todas las especies reportadas en rescates de fauna son verificadas para ver si se encuentran en la lista de EdI del proyecto Mina de Cobre Panamá. Las mismas serán rescatadas y reubicadas en las áreas establecidas previamente.

A continuación se presenta la metodología de recolección y conservación de acuerdo con el grupo taxonómico:

A. Anfibios y Reptiles

- Se deben tomar los datos necesarios tales como fecha, descripción y documentación del hábitat (fotografías), coordenadas GPS, edad (juvenil, adulto), tamaño (longitud), sexo (cuando sea posible) y condición general del animal.
- Para el manejo de estos organismos, se debe utilizar guantes de seguridad para evitar el contacto con la piel. En el caso de reptiles venenosos use guantes herpetológicos y la especie debe ser capturada inicialmente con la ayuda de varas herpetológicos.
- Las especies anfibias recolectadas deben ponerse en bolsas Ziplock™ con vegetación húmeda para mantenerlos vivos.
- Los reptiles se ponen en bolsas herpetológicas de tela para ser transportadas al área de reubicación.
- Durante la identificación de campo, se utilizarán guías de campo y la literatura disponible para identificación de especies (por ejemplo Ibáñez y otros. 1999; Köhler 2003; Savage 2002).

B. Mamíferos.

En la captura de mamíferos se registrará la información establecida en la base de datos brindada por MPSA, como: fecha, descripción, comentarios, coordenadas, tipo de hábitat y cualquier información sobre el animal (edad, sexo, etc.).

Se harán las identificaciones con la ayuda de manuales de mamíferos silvestres (p.e. Reid 2009). Los mismos que se encuentran en el Plan de rescate de MPSA.

Se considerarán los registros de los siguientes rastros de mamíferos:

1. **Huellas:** Es importante documentar la morfología general de la huella, al igual que el tamaño de la huella para ayudar en la identificación del animal.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	12

Técnica del Yeso: Esta técnica se aplicará en caso no sea posible la identificación de animal por el equipo de rescate.

De ser posible seleccionar la huella que esté más clara y más definida en sus bordes. La huella seleccionada es marcada haciendo un círculo o cuadrado alrededor de la misma.

Se calcula la cantidad de yeso dependiendo del tamaño de la huella, y se coloca en un recipiente de plástico y se vierte agua lentamente. Se consolida la mezcla con una espátula hasta que tenga una consistencia semilíquida.

Sin demorar, una vez esté lista la mezcla, la misma se vierte sobre la huella hasta que quede completamente cubierta. Se debe intentar hacer una base firme sobre la huella para evitar que se parta durante el transporte.

La mezcla demora unos minutos para secarse y endurecerse dependiendo de la consistencia de la mezcla. Para saber cuándo está lista, toque la superficie del yeso y verifique que la mezcla esté seca y no deje marcas de dedos.

Una vez se haya endurecido la mezcla, se retira el molde hundiendo los dedos en el substrato y por debajo del molde de la huella. Esto evita que se quiebre el molde.

Debe escribirse en cada molde la fecha, lugar de recolección y el nombre de la persona que recolectó la muestra.

2. **Pelo, hueso y heces:** Pueden ser recolectados en bolsas plásticas para ser examinadas con más tiempo y en mayor detalle en el laboratorio. De acuerdo a lo que permita la muestra se identificará el taxón correspondiente al animal.
3. **Otros rastros:** Tales como sitios de alimentación, baño, alojamiento (cuevas y madrigueras), etc., serán fotografiados con la ayuda de una cámara digital.

4.1.7 Reubicación de fauna

Antes de iniciar las actividades de rescate, se deben identificar uno o varios sitios donde sea posible reubicar los animales capturados o rescatados. Estos sitios deben cumplir con varios requisitos tales como:

- Pertenecer a un ecosistema similar al afectado por las obras;
- Tener facilidades de acceso para que los animales puedan ser transportados hasta el mismo, procurando mantener la supervivencia del animal;
- Encontrarse a una distancia no menor a 100 metros del área perturbada.
- Se han seleccionado los mismos sitios establecidos en el Campamento 600 hombres. Ver Anexo 2 (Mapa del área de reubicación).

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	13

4.1.8 Documentación

Toda la información que se levante será sistematizada en una base de datos Acces brindada por MPSA.

4.2 Rescate y reubicación de flora

Durante una inspección previa al desbroce, se identificarán las especies de Interés (EdI) que estén presentes en el lugar. Cuando se encuentre una especie de las mencionadas anteriormente se hará un conteo rápido de los individuos presentes para definir la cantidad de individuos a rescatar (Tabla N° 3).

Tabla N° 3. Número de especies a rescatar*

Número de individuos presentes en el sitio	Individuos a coleccionar de cada especie	Porcentaje
1-5	Todos	100%
5-25	10	65%
26-100	15	25%
>100	20 (5%)	Mínimo 5%

*Modificado de Lane & Araúz 2009.

Métodos de rescate de flora. Los procedimientos específicos de rescate variarán de acuerdo al momento de colecta, sea antes o después del desbroce y se explican a continuación:

- a. Previo al Talado de Árboles en el Área Escogida
 - Epífitas en general: Las plantas epífitas que puedan ser alcanzadas por las varas de colecta serán colectadas y colocadas entre periódicos húmedos y dentro de bolsas plásticas para evitar la deshidratación de las mismas. Estas plantas serán colectadas con la mayor cantidad de materia orgánica, posible, en sus raíces para disminuir la desecación y mantener el micro habitat en sus raíces para facilitar el trasplante.
 - Orchidaceae y Bromeliaceae: Serán colectadas manualmente o con la ayuda de varas de colecta, dependiendo de la altura a la que se encuentran. Se colocaran entre periódicos húmedos, y luego dentro de bolsas plásticas, para evitar la deshidratación de las mismas. Estas plantas se colectaran con la mayor cantidad de materia orgánica en

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	14

sus raíces, con el fin de disminuir la desecación y mantener el microhábitat en sus raíces para facilitar su posterior trasplante.

- *Zamia pseudoparasitica* J. Yates: Serán colectadas manualmente o con la ayuda de varas de colecta, dependiendo de la altura a la que se encuentran. Al extraer la planta del hospedero, se corta el pecíolo de todas las hojas. Las raíces se separan del tronco del árbol procurando no quebrarlas y conservándolas de la mayor longitud posible. Con ayuda de papel periódico humedecido se mantendrá la planta siempre húmeda. Luego serán llevadas al vivero, si así lo amerita, si no debe ser reubicada inmediatamente en un sitio asignado y acordado con MPSA para tal fin.
- *Zamia imperialis* A.S. Taylor, J.L. Haynes & Holzman: Al extraer la planta se corta el pecíolo de todas las hojas. Se excava una zanja con una coa alrededor de la base del tronco, evitando dañar las raíces, hasta la profundidad necesaria para aflojar la planta. La planta se extraerá con el mayor número de raíces que sea posible. El tallo y raíces se mantendrán cubiertos con papel periódico humedecido y alejados del sol. Luego serán llevadas al vivero, si así lo amerita, si no debe ser reubicada inmediatamente en un sitio asignado y acordado con MPSA para tal fin.
- Árboles, arbustos e hierbas: En esta etapa se colectarán los individuos juveniles (o adultos en caso de las hierbas) de estas especies de plantas. Se utilizará para esto, palas de jardinería, coas y machetes. Las plantas serán colocadas, también, entre periódicos húmedos y bolsas plásticas para proteger sus raíces de la desecación.

b. Posterior al desbroce, el equipo recogerá aquellas plantas que fueron inaccesibles desde el suelo

- Epífitas: En esta etapa se colectarán, de las ramas de los árboles caídos, los individuos no colectados en la primera etapa del rescate. Se utilizará para esto tijeras de podar, machetes y/o cuchillos.
- Árboles: En esta etapa, si no se encontraron juveniles en la primera etapa del rescate, se colectarán semillas (si los árboles están fértiles) que luego serán germinadas en el vivero.

4.2.1 Reubicación de flora:

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	15

- a. Las plantas rescatadas serán plantadas a condiciones y distancias entre si similares al de su hallazgo, aunque divididas en grupos para incrementar su probabilidad de sobrevivencia.
- b. Para las plantas rescatadas en áreas de forma circular o cuyo diámetro menor sea mayor a 25 m, serán reubicados en la periferia del área, siempre y cuando se encuentre a cuando menos 50 m por fuera de la huella del proyecto, que corresponda a un hábitat de similares características al de extracción y se asegure que es una zona que no será desbrozada en el futuro. Si por el número se tengan ejemplares que no puedan ser reubicados en áreas silvestres, serán colectados y preparados para su conservación ex-situ, en cuyo caso serán entregados al personal de MPSA. En el caso del Botadero de Campamento 500 hombres, la reubicación se hará en el sendero de reubicación después del río (áreas establecidas anteriormente para reubicar).
- c. Las plantas rescatadas se sembrarán de acuerdo a su hábito, tratando de mantener las condiciones de luminosidad y humedad adecuadas.
 1. Epifitas: En el caso de plantas epifitas que necesiten el uso de escalera, la escalera se ubicara sobre los árboles escogidos, siguiendo las precauciones detalladas en el análisis de riesgo de la actividad. Plantas de gran tamaño deben ser puestas sobre las ramas de los árboles, y no sobre el tronco.
Antes del trasplante se les cortará las raíces u otras partes que se encuentren dañadas (como bulbos u hojas). Evitar árboles podridos, además se recomienda que el diámetro debe ser mayor a 25 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho). Es de suma importancia sujetarla al tronco lo más firmemente posible, para que no sea removida y enraícen con facilidad.
 2. Orchidaceae. Las orquídeas serán colocadas en los troncos y ramas de árboles existentes en el sitio de reubicación. Para esto se utilizará alambre delgado, hilo pabilo o sogas muy delgadas para amarrarlos a los troncos y ramas. Se colocará en las raíces estopa de coco, astillas de madera, tierra y/o materia orgánica extraída del lugar del rescate para favorecer su adaptación en su nuevo habitat. Los árboles deben tener las características parecidas al hospedero de donde fue retirada.
 3. Bromeliaceae. Las bromelias que sean trasladadas inmediatamente al sitio final del trasplante, serán colocadas en ramas de árboles existentes en el sitio. Para esto se utilizará alambre delgado, hilo pabilo o sogas muy delgadas para amarrarlos a las ramas. Se colocará en las raíces estopa de coco, astillas de madera, tierra y/o materia orgánica extraída del lugar

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión	Pag.
		#	Fecha
		01	2012-03-31

del rescate para favorecer su adaptación en su nuevo hábitad. Los árboles deben tener las características parecidas al hospedero de donde fue retirada. Y las plantas deben ser ubicadas a la misma altura de donde fueron rescatadas.

4. *Zamia pseudoparasitica*: esta especie se le dará un manejo similar al de las orquídeas.
5. *Zamia imperialis*: La planta debe sembrarse 1-2 días después de extraída, directamente en el suelo en el área de reubicación o en área boscosa que tenga sombra y humedad constante, en un terreno con pendiente, bien drenado.
6. Plantas Terrestres: Las plantas terrestres serán transportadas al sitio de trasplante. En el sitio de siembra con la ayuda de piquetas y coas se hará un hoyo más grande que el volumen de las raíces para evitar daños en las mismas. Se introduce la planta en el espacio y se rellena con tierra (preferiblemente de la zona boscosa) hasta que quede estable.
7. En cuanto a árboles y arbustos se planea coleccionar individuos jóvenes (plántulas) o semillas, en caso de que no haya plántulas y la especie esté produciendo frutos se coleccionarán un mínimo de 10 semillas por árbol encontrado en el lugar.

El tiempo de monitoreo de las plantas trasplantadas será realizado por MPSA.

4.3 Procedimientos de identificación de nuevas especies EdI

Fauna EdI.

Los criterios para la identificación de nuevas EdI potenciales de fauna incluyen los siguientes:

1. Especies que se presume son localmente endémicas al ADP o anteriormente desconocidas para la ciencia.
2. Especies que actualmente están en listas de especies en peligro de extinción o críticamente en peligro de extinción en las listas de ANAM (ANAM 2008) o UICN (UICN 2008);
3. Especies para las cuales las actividades del Proyecto causarían una reducción significativa en la viabilidad de la población haciendo que excedan el umbral y alcancen las categorías de en peligro de extinción o críticamente en peligro de extinción.

Al encontrarse una especie de fauna en el ADP del Proyecto Mina de Cobre Panamá que cumpla los criterios o parámetros enumerados anteriormente, se debe hacer lo siguiente:

- Anfibios y reptiles:

 Joint Venture Panama Inc.	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	17

- o Se recolectará un máximo de un ejemplar especie, si solamente es para confirmar identificación y tres individuos si se sospecha que es una especie nueva para la ciencia, en cuyo caso se tomarán registros biométricos y toda información adicional que ayude a su identificación.
 - o Los ejemplares se preservarán con un 10% de formaldehído y se conservarán en etanol 70%.
 - o Posteriormente serán enviados a especialistas de la Universidad de Panamá, la Sociedad Herpetológica Panameña o especialistas internacionales según sea necesario para obtener suficiente identificación taxonómica.
- Mamíferos:
 - o Se recolectará un máximo de un espécimen, si solamente es para confirmar identificación y tres individuos si se sospecha que es una especie nueva para la ciencia.
 - o Las muestras procesadas serán transportadas a la Universidad de Panamá (Museo de Vertebrados) donde un especialista nacional hará la identificación taxonómica usando códigos y comparándolas con colecciones e la Universidad de Panamá. Si existe alguna incertidumbre al identificar el material se enviará a especialistas internacionales.
 - o Si la identificación es positiva y tenemos una nueva especie EdI, se desarrollarán e implementarán las medidas para su rescate en el área del proyecto.
- Aves:
 - o Iniciar los muestreos de campo con redes de niebla para recolectar (un máximo de tres especímenes) y verificar la taxonomía y el estado de vulnerabilidad asociado y de esta forma confirmar si cumple con los criterios de EdI del Proyecto Mina de Cobre Panamá EdI.
 - o Los especímenes recolectados serán fotografiados y se tomarán datos de campo tales como fecha, descripción y documentación del hábitat (fotografías), coordenadas GPS, edad (juvenil, adulto), tamaño, sexo (cuando sea posible) y condición general del animal.
 - o Los especímenes serán congelados y transportados al Museo de Vertebrados de la Universidad de Panamá para su verificación e identificación respectiva por parte de especialistas.
 - Una vez que se confirme la identificación de la especie al igual que su estado de vulnerabilidad (si es que cumple con los criterios descritos anteriormente) debe proponerse a MPSA la inclusión en la lista de EdI del Proyecto Cobre Panamá.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	18

Flora Edl³.

Los criterios para la identificación de nuevas Edl potenciales de flora son similares a los utilizados para fauna.

Al encontrarse una especie de flora en el ADP del Proyecto Mina de Cobre Panamá que cumpla los criterios o parámetros enumerados anteriormente y que no se encuentre en la lista de Edl del Proyecto Cobre Panamá, se debe hacer lo siguiente:

1. Se preparará una descripción del sitio donde se recolectarán estas plantas, para caracterizar los micro-hábitats de estas especies; también se tomarán las coordenadas al igual que el tipo de suelo, vegetación asociada, pendiente, proximidad a fuentes de agua, etc.
2. Se informará al supervisor inmediato sobre la presencia de una posible Edl nueva y, de ser necesario, cesará el trabajo en el área.
 - a. Para las plantas que se encuentren a gran altura se utilizará una pértiga de extensión telescópica, se recolectarán tres muestras (con flores o frutas) de posibles nuevos Edl. En caso de que la muestra se encuentra alcance del biólogo solo se utilizará una podadora de mano.
 - b. Es importante que el recolector asigne un número de recolección y lo anote en un cuaderno de campo y en la hoja de periódico donde ubicará el espécimen, deberá registrar en el libro de campo algunas características de la planta tales como hábitat, altura, presencia de espinas en la corteza o algo sobresaliente. Otras características que se pueden perder durante el secado de la planta tales como la presencia y color del látex, olor de las hojas, manchas en las hojas, el color de las flores y frutas, etc.
 - c. El material frágil se puede colocar en una prensa de campo y las partes duras en una bolsa plástica para prensarlas posteriormente. Siempre tenga consigo bolsas plásticas o periódicos para envolver plantas frágiles o pequeñas. También es útil llevar al campo frascos con tapa de rosca con solución de alcohol al 50% y algunas gotas de Glicerina para preservar algunas flores para su identificación posterior. Ponga el nombre y número del recolector en una etiqueta de papel en las jarras, usando un marcador resistente al alcohol.
 - d. Disponga las plantas antes del secado para mostrar claramente ambas superficies de las hojas y sus estructuras reproductivas. Debe mostrarse la disposición de las hojas en el tallo. Presione algunas flores para que algunas queden abiertas, otras cerradas, otras cortadas para mostrar las estructuras internas. Las frutas grandes deben ser cortadas en rebanadas y secadas por varios días para eliminar toda la humedad.

³ Procedimiento Departamental: Identificación de Procedimiento de Identificación de nuevas especies de Interés de Flora y Fauna. Minera Panamá S.A.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	19

- e. Para preparar la prensa para el secado, las muestras deben ser colocadas sobre periódicos entre pedazos de cartón corrugado y apretadas con cuerdas o correas.
 - f. El mecanismo de secado puede variar, pero el aire seco y caliente siempre debe subir, pasar por los canales en el cartón corrugado, y eliminar humedad.
 - g. Una vez que el material esté seco, se empaca y se envía a especialistas nacionales y/o internacionales para su identificación.
 - h. Debido a la ausencia de condiciones para el secado, las plantas deben ser preservadas de la siguiente manera: un paquete de plantas con una altura de 15 a 20 cm en periódicos, se puede preservar con un litro de 50% etanol. Algunos recolectores prefieren una concentración mayor de alcohol, 60-70%.
3. Las muestras procesadas serán transportadas al Herbario de la Universidad de Panamá donde un Botánico llevará a cabo la identificación taxonómica usando Claves botánicas y comparándolas con la colección que reside en el Herbario de considerarse necesario,. Un espécimen de cada planta recolectada debe ser enviada a los especialistas del Missouri Botanical Garden, u otros expertos en flora, para una verificación apropiada, especialmente aquellas consideradas como posibles nuevas especies para la ciencia.

Si la identificación taxonómica confirma que la especie es una EdI, JVP notificará a MPSA para la elaboración del plan de acción correspondiente.

5.0 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

El entrenamiento de los Biólogos se realizará en dos fases una teórica y otra práctica.

La fase teórica se realizará como mínimo en dos días en las oficinas de Panamá, en horario de 8:00 a.m. a 4.00 p.m. con un almuerzo de una hora y dos descansos de 10 minutos cada uno. La fase práctica se hará en campo y tendrá una duración mínima de 5 días. Los temas que se abordarán serán los siguientes:

1. Manuales de procedimientos de nuevas especies de fauna y flora EdI.
2. Identificación de mamíferos
 - a. Uso de guías de mamíferos en campo.
 - b. Identificación de especies de mamíferos (en especial especies EdI).
 - c. Identificación y elaboración de molde para huellas.
3. Identificación avifauna de interés dentro del proyecto.
 - a. Uso de guías de aves en campo.
 - b. Identificación de especies de aves (en especial especies EdI).
 - c. Practica de campo. (Se hará en campamento).
4. Uso de formularios de campo de flora y de fauna.
5. Ingreso de información de base de datos.

 Joint Venture Panama Inc.	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	20

El entrenamiento de flora se realizará en campo, los temas a tratar son:

- . Características de las plantas EdI (descripción, ubicación, habito, entre otros)
- a. Cómo colectar, lugares en que se puedan encontrar plantas EdI, prensado e identificación.
- b. Inducción para la reubicación de plantas.
- c. Trabajos en altura.

El entrenamiento herpetológico se realizará en un día, los temas a tratar son:

- Herpetofauna del área del proyecto (resaltando listado EdI).
- Identificación de serpientes venenosas y no venenosas.
- Material didáctico: listado de las especies EdI y folleto digital de serpientes venenosas y no venenosas.
- Uso del equipo para la captura de reptiles.
- Equipo utilizado durante el trabajo con reptiles y su manipulación segura. (practica de campo).

6.0 COORDINACIÓN CON PERSONAL DE AMBIENTE DE MPSA

Se realizarán reuniones con personal de ambiente de JVP y MPSA para coordinar las actividades planteadas en el plan de trabajo del proyecto, con el fin de establecer los canales de comunicación que contribuyan al cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos por ANAM y por MPSA.

7.0 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS

Se adoptará la Base de Datos brindada por MPSA (Acces). Golder, como empresa ejecutora, contará con personal en el campo de informática y soporte para darle mantenimiento y asegurar el manejo adecuado de la información básica de los animales y plantas rescatadas.

8.0 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR PARTE DE GOLDER

- 1) **Reporte diario:** Este documento debe ser enviado diariamente a JVP. En él, se describe el avance de los trabajos por actividad, el personal, las horas trabajadas, entre otras cosas. Debe ser entregado antes de las 7 de la mañana, en formato excel. Mayores detalles, ver Anexo 3.
- 2) **Reporte de entrenamiento:** una vez concluidas las actividades de entrenamiento se entregará cinco días después un informe que incluirá los temas tratados, listado de personal participante, lista de entrenadores y anexos fotográficos.

	Plan de Trabajo para el Rescate y Reubicación de Flora y Fauna en Botadero de Campamento 500 hombres	Revisión		Pag.
		#	Fecha	
		01	2012-03-31	21

- 3) **Reporte semanal:** El mismo debe ser enviado a JVP para su revisión a más tardar los martes por parte de Golder. Debe ser entregado en formato excel, a más tardar al medio día del día jueves a MPSA. Este reporte debe incluir las especies de fauna y flora rescatadas, las fotos de las especies reportadas en la semana. Mayores detalles, ver Anexo 4.
- 4) **Informe final:** Documento que debe ser entregado una vez concluyan todas las actividades de rescate. En caso de que la actividad de rescate coincida con fechas de presentación de informes trimestrales ante la ANAM, a fines de marzo, junio, setiembre y diciembre, se entregará un informe de avance. Dicho informe sigue el formato para informes de seguimiento de MPSA.
- 5) **Base de datos (en Acces) con su soporte fotográfico (con el informe final):** Base de datos en Acces y su soporte de todas las fotografías de las especies de fauna y flora. La misma que se enviará a MPSA a su solicitud en formato Excel para sus revisiones previas.
- 6) **Formularios de campo de flora y fauna (con el informe final):** Formulario con todos los registros de campo de los rescates de fauna y flora. Esta información se entregará en papel y Excel.